

Утверждаю:

Директор ООО «Инженерные сети»

Гимадиев Н. Г.



04 2025г.

**ПЛАН**

**подготовки к отопительному периоду  
2025-2026г.г. объектов ООО «Инженерные сети»**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные лица	Срок выполнения	Дата выполнения
1.	Промывка оборудования и тепловых сетей	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до 25.05.2025.	
2.	Испытание на прочность и плотность оборудования	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до 31.05.2025.	
3.	Снятие приборов КИП и А для госповерки	Инженер энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до 31.05.2025	
4.	Снятие узлов учета для госповерки	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до 31.05.2025	
5.	Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой негодных.	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до10.06.2025	
6.	Ревизия центробежных насосов, заменой изношенных деталей, сборка.	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до10.06.2025	
7.	Выполнение текущего ремонта котлов	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до10.07.2025	
8.	Текущий ремонт теплотрасс	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до15.07.2025	
9.	Косметический ремонт в котельных	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до15.08.2025	
10	Сборка приборов КИП и А	Инженер энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до20.08.2025	

11	Установка узлов учета после госповерки	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до20.08.2025	
12	Утепление производственных корпусов и сооружений	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до25.08.2025	
13	Опрессовка тепловых сетей и оборудования	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до01.09.2025	
14	Комплектация, подготовка документов уголка оператора газовой котельной(журналы,схемы,инструкции)	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до01.09.2025	
15	Подготовка электрооборудования и системы диспетчеризации котельных	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	
16	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	
17	Обеспечение качества теплоносителей (приобретение реагентов для водоподготовки)	Мастер газовой котельной Галимуллин Н.М.	до01.09.2025	
18	Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до01.09.2025	
19	Обеспечение отсутствий невыполненных в установленные сроки предписаний влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органам исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	

Составил:  инженер-энергетик Гиниятуллин Р.Р.